

Паспорт лин-проекта

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №55"

«Оптимизация подготовки тематического классного часа»

УТВЕРЖДАЮ:

директор МБОУ «СОШ №55»

М.В. Валеева



Общие данные: Заказчик: Валеева М.В., директор МБОУ «СОШ №55». Процесс: Оптимизация подготовки тематического классного часа в МБОУ «СОШ №55». Границы процесса: от получения темы классного часа до момента его проведения Руководитель лин-проекта: Магильникова М.А., советник директора по воспитанию Команда лин-проекта: Папуга И.В. – заместитель директора по ВР, классные руководители 1-11 классов – Беликова П.В., Широкова И.А., Альникова А.Е., Веслополова Е.Н., Волгина А.А..			Обоснование: 1. Длительный процесс подготовки классного руководителя к тематическому классному часу. 2. Высокая учебная нагрузка классных руководителей. 3. Необходимость создания общешкольной методической базы для проведения тематических классных часов.		
Цели и эффекты:			Сроки:		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Согласование паспорта лин-проекта – до 17.01.2023.		
Сокращение времени подготовки классных руководителей к тематическому классному часу.	10 часов	6 часов	2. Картирование текущего состояния – с 17.01. до 25.01.		
			3. Анализ проблем и потерь - с 25.01. до 01.02.23		
			4. Составление карты целевого состояния – с 1.02. до 14.02. 2023		
			5. Разработка плана мероприятий - с 14.02.до 14.03.23		
			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – с 14.03. до 21.03. 2023		
			7. Внедрение улучшений – с 21.03. до 15.09.2023		
			8. Мониторинг результатов – с 15.09 до 20.09.2023		
			9. Мониторинг стабильности и достигнутых результатов сентябрь 2023 года.		
Эффекты: 1. Экономия времени классных руководителей на подготовку к классным часам. 2. Улучшение методических материалов для проведения классных часов.					